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Nazwy i kody robót objętych przedmiotem ze Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV):  

DZIAŁ 45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa 

robót 

Klasa 

robót 

Kategoria 

robót 

NAZWA 

451   Przygotowanie terenu pod budowę 

 4511  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 

  45111 Roboty w zakresie burzenia: roboty ziemne 

  45112 Roboty w zakresie usuwania gleby 

  45113 Roboty na placu budowy 

 4512  Próbne wiercenia i wykopy 

452   Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów lub ich części 

 4521  Roboty budowlane w zakresie budynków 

  45212 Roboty budowlane w zakresie budowy 

wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych 

i restauracyjnych obiektów budowlanych 

 4522  Roboty inżynieryjne i budowlane 

  45223  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

 4523  Roboty budowlane w zakresie budowy 
autostrad, dróg, lotnisk i obiektów sportowych  

  45232 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

  45233 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 
oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

 4526  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  45261 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty 

  45262 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

453   Wykonywanie instalacji budowlanych 

 4531  Roboty instalacyjne elektryczne 

  45311 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 
elektrycznych 

  45312 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
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  45313 Instalowanie wind i ruchomych schodów 

  45314 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

  45315 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i 
innego sprzętu 
elektrycznego w budynkach 

  45316 Instalowanie systemów oświetleniowych i 
sygnalizacyjnych 

  45137 Inne instalacje elektryczne 

 4532  Roboty izolacyjne 

  45321 Izolacja cieplna 

  45323 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 

  45324 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

 4533  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

  45331 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

  45332 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

  45343 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

 4535  Instalacje mechaniczne 

  45351 Mechaniczne instalacje inżynieryjne 

454   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

 4541  Tynkowanie 

 4542  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 

roboty ciesielskie 

  45421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45422 Roboty ciesielskie 

 4543  Pokrywanie podłóg i ścian 

  45431 Kładzenie płytek 

  45432 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie 
ścian 

 4544  Roboty malarskie i szklarskie 

  45441 Roboty szklarskie 

  45442 Nakładanie powierzchni kryjących 

  45443 Roboty elewacyjne 
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 4545  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

  45451 Dekorowanie 

  45452 Zewnętrzne czyszczenie budynków 

  45453 Roboty remontowe i renowacyjne 

  45454 Roboty restrukturyzacyjne 

455   Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą 

operatorską do prowadzenia robót z zakresu 

budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 

 4551  Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską 

 4552  Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy został opracowany na podstawie: 
• umowy z Zamawiającym; 
• informacji i danych przekazanych przez Zamawiającego; 
• mapy zasadniczej; 
• Uchwały Rady Miejskiej w Trzemesznie nr LXIV/357/2006 z dn. 26.10.2006r.z 

późniejszymi zmianami 
• uzgodnień z Zamawiającym; 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego; 

• obowiązujących przepisów i norm. 

2 CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie koncepcji dla rozbudowy i przebudowy 
budynku Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka przy ul. Chrobrego 8 w Trzemesznie z 
planem funkcjonalno-użytkowym i planem kosztów.  
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Inwestycja zlokalizowana będzie w istniejącym budynku Przedszkola na działce nr 147 
położonej przy ul. Chrobrego 8 w mieście Trzemeszno, powiat gnieźnieński, 
województwo wielkopolskie, będącej własnością Zamawiającego. 

2.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i 
zakres robót budowlanych. 

 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY– (wg zał. nr 3): 
szerokość:      53,10m 
długość:      23,39 m 
wysokość:      ok. 11,70 m (od poziomu terenu przy  
      wejściu do budynku do górnej krawędzi attyki) 
ilość kondygnacji nadziemnych:   3 
ilość kondygnacji podziemnych:   1 
powierzchnia zabudowy:    822,30 m2 
powierzchnia netto:    1662,16m2

 

 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zamierzona inwestycja obejmuje: 
▪ przebudowę i rozbudowę budynku przedszkola 
 

Wizytacja terenu objętego inwestycją. 
Przed złożeniem oferty wymaga się od Wykonawcy odbycia wizji lokalnej budynku       
i jego otoczenia, w celu oceny, na własną odpowiedzialność, ryzyka i kosztów, a także 
szczegółowego zakresu robót budowlanych oraz wszystkich czynników koniecznych 
do przygotowania rzetelnej oferty. Oferta powinna obejmować wszystkie niezbędne 
prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do sporządzenia dokumentacji 
projektowej, do uzyskania pozwolenia na budowę w warunkach lokalnych 
Zamawiającego oraz do prowadzenia robót budowlano-montażowych. 

2.1.2   Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.  
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Trzemeszno                   
w województwie wielkopolskim, na działkach nr 147,148, 146 i 149. Powierzchnia 
działki nr 147 wynosi 3237m2, powierzchnia działki nr 148 wynosi 1054 m2, działki nr 
146 wynosi 725m2, powierzchnia działki nr 149 wynosi 251m2. Razem powierzchnia 
wynosi: 5267m2. Działka jest zagospodarowana – znajduje się na niej budynek objęty 
niniejszym opracowaniem. Budynek zlokalizowany jest w centrum nieruchomości 
Działka pokryta jest zielenią niską i wysoką do zachowania. Znajdują się na niej 
również parkingi, dojścia i dojazdy. Obsługa komunikacyjna działki odbywa się 
istniejącym zjazdem od ul. Piastowskiej.  
Planowana inwestycja dotyczy przebudowy i rozbudowy budynku, znajdującego się na 
wyżej wymienionych działkach. Wytyczne, co do przebudowy i rozbudowy budynku 
oraz zagospodarowania, wg załącznika nr 3. 

2.1.3   Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

2.1.3.1 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego 

Obiekt przeznacza się na działalność Przedszkola 
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Obiekt składa się z budynku głównego (wg zał. nr 3 - część A) oraz dobudówki (wg 
zał. nr 3 - część B), i stanowi jedną całość funkcjonalno - przestrzenną.  
W budynku przewiduje się zlokalizowanie stref:  
- Sale dla dzieci wraz z  sanitariatami 
- komunikacja ogólna 
- pomieszczenia techniczne  
- pomieszczenia socjalne 
- pomieszczenia kuchni 
- pomieszczenia administracyjne 
- pomieszczenia uzupełniające  
 
Kondygnację podziemną – piwnicę, przeznacza się w szczególności na magazyny 
oraz pomieszczenia techniczne 
 
Pierwszą kondygnację nadziemną – parter, przeznacza się dla działalności 
Przedszkola tj. sale dla dzieci, administrację, pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
oraz szatnię. W część budynku ulegającej dodatkowej rozbudowie, wyznacza się w 
parterze miejsce dla dwóch sal z wydzielonymi toaletami oraz szatnię dla dzieci. W tej 
części znaleźć się ma również klatka schodowa, pełniąca funkcję dodatkowej 
ewakuacji, oraz winda dla niepełnosprawnych. 
Przebudowa części istniejącej parteru obejmuje powiększenie pomieszczeń dyrektora 
i sekretariatu, wydzielenie toalety dla niepełnosprawnych, pomieszczenia dla 
intendenta oraz przebudowę jednej z sal na pomieszczenie socjalne. 
 
Kondygnację pierwszego piętra stanową sale dla dzieci oraz zaplecze 
gastronomiczne. W części budynku ulegającej dodatkowej rozbudowie, wyznacza się 
na piętrze miejsce dla trzech sal z wydzielonymi toaletami. W tej części znaleźć się ma 
również klatka schodowa, pełniąca funkcję dodatkowej ewakuacji oraz winda dla 
niepełnosprawnych. 
Przebudowa części istniejącej piętra obejmuje przebudowę jednej z sal na 
pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osób zatrudnionych w przedszkolu, 
bibliotekę, pomieszczenie logopedy i pomieszczenie na akta. Planuje się również 
powiększenie kuchni. 
 
Kondygnację drugiego piętra w części budynku ulegającej dodatkowej rozbudowie, 
wyznacza się na miejsce dla trzech sal z wydzielonymi toaletami. W tej części znaleźć 
się ma również klatka schodowa, pełniąca funkcję dodatkowej ewakuacji oraz winda 
dla niepełnosprawnych. 
 
Szczegółowe rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne przedstawiono na zał. nr 4 tj. 
koncepcji architektonicznej. 
 
UWAGA: Propozycje dla rozwiązań projektowych, znajdujące się na załączonych do 
PFU rysunkach, stanowią wyłącznie alternatywę. Wszelkie rozwiązania projektowe 
należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. Sanepidu, BHP i PPOŻ. 
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2.1.3.2 Forma architektoniczna obiektu budowlanego, sposób jego 
dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

Budynek opisany jest w kształcie litery L. Budynek jest niski i przykryty dachem 
płaskim o kącie nachylenia ok. 3°, krytym papą. Jego dobudówka jest natomiast 
obiektem klasyfikującym się jako niski (<12m) i przekryty dachem płaskim, krytym 
papą. Elewacje budynku wykończone są tynkiem. Rozbudowa powinna mieć 
ujednoliconą kolorystykę oraz nawiązywać proporcjami stolarki okiennej do tej 
istniejącej części.  
Propozycje rozwiązań dla elewacji zewnętrznych, ukazują rys. w zał. nr 4. tj. koncepcji 
architektonicznej. 
  
UWAGA: Propozycje dla rozwiązań projektowych, znajdujące się na załączonych do 
PFU rysunkach, stanowią wyłącznie alternatywę.  

2.1.3.3 Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych 

Budynek powinien być w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wejście 
główne budynku posiada rampę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. 
Przeszkodę w postaci różnicy w poziomach, pomiędzy parterem a poziomem terenu 
do rozbudowywanej części, planuje się rozwiązać dzięki niwelacji terenu. Z poziomu 
parteru dostęp do reszty kondygnacji umożliwi planowany dźwig osobowy o 
wymiarach min. kabiny równych 1,1 na   1,4m, i przystosowany do użytku przez osoby 
niepełnosprawne. Istniejące progi w obiekcie planuje się usunąć bądź ewentualnie 
zmniejszyć, tak, by ich wysokość nie przekraczała 2cm. Dodatkowo planuje się 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Pomieszczenia te powinny mieć przestrzeń wolną o wym. min. 1,5 na 1,5m i być 
wyposażone w niezbędne pochwyty przy ustępach i umywalce oraz w uchylne lustro z 
uchwytem. 

2.1.3.4 Technologia planowanego budynku  
• Przeznaczenie obiektu: 

 - edukacyjne - Przedszkole; 
•  W celu podniesienia jakości: 

- rozszerzenie możliwości przez powiększenie metrażu pomieszczeń; 
• Zakup sprzętu i wyposażenia po stronie podmiotu zewnętrznego. 

2.1.3.5 Zagospodarowanie terenu 

Budynek posiada istniejący zjazd z ul. Piastowskiej , a także ma zapewnione 
utwardzone dojścia i dojazdy oraz parkingi. Teren wokół budynku jest w większości 
powierzchnią biologicznie czynną. 
 
Teren jest także uzbrojony w potrzebne do wykonania inwestycji media, tj.: 
- przyłącze elektroenergetyczne 
- przyłącze wodociągowe  
- przyłącze kanalizacji sanitarnej 
- przyłącze telekomunikacyjne 
- przyłącze kanalizacji deszczowej 
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UWAGA: Należy uzgodnić wszystkie kolizje planowanej rozbudowy z istniejącymi 
sieciami. 
 
Przewiduje się projekt przebudowy sal i pom. higieniczno-sanitarnych  znajdujących 
się przy rozbudowie w celu połączenia komunikacji części istniejącej z projektowaną.  
 
Należy przewidzieć projekt systemu odwadniania powierzchni utwardzonych oraz 
projekt oświetlenia zewnętrznego wokół budynku. 
 
UWAGA: Propozycje dla rozwiązania zagospodarowania terenu, znajdujące się w zał. 
nr 3, stanowią wyłącznie alternatywę. Wszelkie rozwiązania projektowe należy 
uzgodnić z rzeczoznawcą ds. Sanepidu, BHP i PPOŻ. 

2.2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do 
przedmiotu zamówienia. 

Wymaga się od Wykonawcy ujęcia w ofercie i wykonania następujących elementów 
zamówienia: 
▪ wykonanie koncepcji dla rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola; 
▪ wykonanie robót budowlanych, opisanych w niniejszym programie, na podstawie 
sporządzonej i uzgodnionej z Inwestorem dokumentacji projektowej; 
▪ uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 
 
Wszystkie realizowane prace w ramach zamówienia, w tym dokumentacja projektowa, 
wykonywane roboty, wykorzystywane materiały, dostarczane urządzenia, winny być 
zgodne z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
Wykonawca, składający ofertę, powinien uwzględnić w swojej cenie również 
dodatkowe elementy budowlane, wynikające z doświadczenia i wiedzy Wykonawcy, 
takie jak: elementy instalacji i wyposażenia oraz prace, które nie zostały 
wyszczególnione w nn. programie funkcjonalno-użytkowym, a są ważne i niezbędne 
dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Przedszkola, oraz dla sprawności 
urządzeń i spełnienia warunków gwarancji.  
Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają Wykonawców 
z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych, nie 
opisanych uwarunkowań.  
Przyjęte przez Wykonawcę w ofercie rozwiązania powinny gwarantować osiągnięcie 
celu, jakim jest prawidłowe funkcjonowanie budynku w zakresie przebudowy, 
rozbudowy oraz całości.  

2.2.1   Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej. 

2.2.1.1 Wymagania ogólne 

a) Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. 

b) Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 
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c) Dokumentację projektową i opracowania towarzyszące należy opracować zgodnie z 
odpowiednimi, obowiązującymi przepisami prawa i normami, w tym m.in.: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz 290 ze zm); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(tekst jednolity : Dz.U. 2013 poz. 1129) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(Dz.U. 2012 poz. 462 ze zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(tekst 
jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422 ze zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 2003 r. nr 169 
poz. 1650, z późn.zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719); 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030); 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 112); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2013r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120 poz. 1126) 
- inne obowiązujące przepisy prawa; 
- obowiązujące normy; 

d) Dokumentacja projektowa i opracowania towarzyszące powinny być opracowane 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi Zamawiającego i 
potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. 
 

e) Dokumentacja projektowa przekazana powinna być Zamawiającemu w wersji 
papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie plików źródłowych: .pdf, .doc, .xls, 
.dwg, .ath i innych uzgodnionych z Zamawiającym, przeznaczonych do edycji. Wersja 
papierowa dokumentacji projektowej powinna być oprawiona w sposób 
uniemożliwiający dekompletację, a wszystkie strony w każdym tomie powinny być 
ponumerowane. Wersję papierową projektu wykonawczego należy oprawić również w 
segregatory w ilości dwóch egzemplarzy. 

 

f) Do dokumentacji projektowej Wykonawca dołączy oświadczenie projektanta o 
kompletności dokumentacji i wykonaniu jej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
normami. 
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2.2.1.2  Zawartość dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa wielobranżowa na wykonanie zadania inwestycyjnego: 
Rozbudowy i przebudowy budynku Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka przy ul. 
Chrobrego 8 w Trzemesznie., powinna składać się w szczególności z: 
a) projektu budowlanego wielobranżowego tj. projektu zagospodarowania terenu oraz 
projektu architektoniczno-budowlanego wraz ze scenariuszem rozwoju zdarzeń w 
trakcie pożaru i informacją, dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
b) projektu wykonawczego wielobranżowego; 
d) projektu technologii i wyposażenia; 
e) projektu wykończenia wnętrz; 
f) przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, zbiorczych zestawień kosztów 
(ZZK); 
g) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR); 
h) dokumentacji powykonawczej: powykonawcze opracowania budowlane i 
instalacyjne; 
i) wykonania oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa 
charakterystyki energetycznej; 
 
Badania i analizy uzupełniające, ekspertyzy.  
Wykonawca przed rozpoczęciem prac, zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, 
otrzymane od Zamawiającego, w stosunku do aktualnie obowiązującego stanu 
prawnego. W razie potrzeby wykona na własny koszt badania i analizy, które uzna za 
niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. Wykonawca zleci w 
ramach Kontraktu opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej dla budynku. Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić 
wskazania ekspertyzy technicznej przy realizacji zadania inwestycyjnego, w 
niezbędnym zakresie.  
 
Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania innych opracowań, o których 
konieczności wykonania stanowią aktualnie obowiązujące przepisy prawa – stosownie 
do potrzeb, w tym między innymi: 
- sporządzenia mapy do celów projektowych w skali 1:500 w obszarze 
zainwestowania. 
 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie niezbędne dla 
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania opinie, 
uzgodnienia, sprawdzenia, pozwolenia i decyzje administracyjne, wraz z pozwoleniem 
na budowę i pozwoleniem na użytkowanie, w zakresie wynikającym z przepisów. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uzgodnił dokumentację projektową (projekt 
budowlany wielobranżowy i wykonawczy wielobranżowy) z rzeczoznawcą ds. 
zabezpieczeń przeciwpożarowych, ds. higienicznosanitarnych i ds. bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
 
Dokumentację należy opracować w następujących ilościach egzemplarzy:  
1 Projekt budowlany wielobranżowy 5 .pdf, .dwg, .doc, 
3 Projekt wykonawczy wielobranżowy 7 .pdf, .dwg, .doc, 
4 Projekt technologii i wyposażenia 4 .pdf, .dwg, .doc, 
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5 Projekt wykończenia wnętrz 4 .pdf, .dwg, .doc, 
6 Przedmiary robót 2 .pdf, .ath, 
7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 2 .pdf, .doc, 
8 Kosztorysy inwestorskie 2 .pdf, .ath, 
9 Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) 2 .pdf, .xls, 
 
Projekt budowlany 
Projekt budowlany, stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na 
budowę, powinien zostać opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami 
obowiązującej ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r., z późniejszymi zmianami 
(Dz.U.1994 nr 89, poz. 414, z poźn.zm.) i Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz.462). 
 
Projekt wykonawczy 
Projekt wykonawczy należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem 
rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych projektowanych 
materiałów i urządzeń oraz sposobu wykonania, w sposób umożliwiający obmiarową 
wycenę robót. Dokumentacja powinna zostać opracowana w oparciu o projekt 
budowlany oraz warunki zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach. 
Rozwiązania ujęte w projekcie wykonawczym nie powinny naruszać ustaleń zawartych 
w projekcie budowlanym, który uzyskał pozwolenie na budowę, a jedynie je 
uszczegóławiać. Dokumentacja powinna zawierać: 
f) optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie 
niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali z dokładnym opisem i podaniem 
wszystkich niezbędnych parametrów, pozwalających na identyfikację materiałów          
i urządzeń, kolorystyki i jakości wykończenia, a także ich umiejscowienia i sposobu 
montażu; 
g) rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją robót oraz sposób ich 
wykorzystania/utylizacji; 
h) informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz 
wytyczne do planu BIOZ; 
 
Projekt technologii i wyposażenia 
Projekt technologii i wyposażenia powinien obejmować: 
- opis 
- specyfikację poszczególnych elementów wyposażenia 
- zestawienia poszczególnych elementów wyposażenia 
- rysunki mebli projektowanych indywidualnie (w zależności od potrzeb) 
- rysunki poszczególnych kondygnacji, przedstawiające całość wyposażenia z 
rozróżnieniem kolorystycznym wyposażenia ruchomego i wbudowanego, urządzeń 
wymagających podłączenia do właściwych mediów. 
Opracowanie podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego / Użytkownika. Wykaz 
wyposażenia dla poszczególnych pomieszczeń należy przedstawić Zamawiającemu 
do akceptacji. Wyposażenie obiektu nie stanowi przedmiotu zamówienia, projekt 
technologii wydaje się jednak niezbędny do prawidłowego rozmieszczenia np. 
punktów poborów mediów. 
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2.2.1.3 Dodatkowe uwarunkowania inwestorskie dotyczące dokumentacji 
projektowej 

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadzał z Zamawiającym 
konsultacje i uzgodnienia, dotyczące istotnych rozwiązań i technologii, na każdym 
etapie prac projektowych. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu 
/ Użytkownikowi dokumentację projektową do zatwierdzenia, a w przypadku gdy 
dokumentacja ta wymaga weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnienia przez 
odpowiednie władze, dokumentacja ta zostanie przedłożona Zamawiającemu / 
Użytkownikowi po ich uzyskaniu. 

 

b) Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty związane z 
nadzorami, uzyskaniem opinii i sporządzeniem dokumentacji, wymaganych przez 
gestorów sieci. 

 

c) Przedstawione w programie funkcjonalno-użytkowym wytyczne są materiałem 
wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań i 
wykonania zadania inwestycyjnego. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji 
podanych wymagań, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych              
i konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. W przypadku 
wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego, a 
opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 
wynagrodzenia. 

 

d) Parametry powierzchniowe przedstawione w programie funkcjonalno-użytkowym są 
wytycznymi do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego. Ostateczne 
wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektu wykonawczego). 

2.2.2   Przygotowanie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Bezwarunkowo należy przestrzegać zachowania minimalnych odległości od budowli 
podziemnych podczas ustawiania maszyn budowlanych, transportu kołowego, 
składowania materiałów itp. 
Zobowiązuje się Wykonawcę do utrzymywania w należytym stanie technicznym           
i porządku, dróg dojazdowych do, i na placu budowy. W przypadku uszkodzenia dróg 
dojazdowych, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia i doprowadzenia do stanu 
nie gorszego niż pierwotny.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

2.2.3   Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu.  
W ramach inwestycji należy przewidzieć: 
a) zachowanie istniejącego ogrodzenia, oraz wejścia na działkę; 
b) zachowanie istniejącego parkingu; 
c) wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych,; 
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d) wyznaczenie miejsca do gromadzenia odpadów stałych; 
e) przesadzenia części roślinności istniejącej lub uzgodnienie wycinki krzewów lub 
drzew z Burmistrzem Trzemeszna.  

2.2.4  Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji. 
Budynek powinien zostać zaprojektowany, rozbudowany i przebudowany przy użyciu 
materiałów budowlanych i wykończeniowych, zapewniających użytkowanie 
pomieszczeń w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją oraz wymaganiami 
stawianymi przez normy i przepisy prawa polskiego. 

2.2.4.1 Wymagania dotyczące architektury. 

• Należy przewidzieć przebudowę i rozbudowę budynku, spełniającą założenia 
funkcjonalne niniejszego PFU. 

• Zaleca się renowację posadzek.  
• Renowacja elewacji zewnętrznej wraz z dociepleniem, skucie odparzonych 

tynków, uzupełnienie ubytków. 
• Zaleca się wykonanie renowacji tynków wewnętrznych na kondygnacjach 

nadziemnych. 
• Należy dostosować budynek dla użytku os. niepełnosprawnych (wg działu 

2.1.3.3. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych). 
• Wymaga się rozbudowy budynku. 
• Należy ujednolicić kolorystycznie elewacje cz. istniejącej z elewacjami cz. 

projektowanej. 
• Należy przewidzieć budowę nowych schodów wewnętrznych - w cz. B, jako 

klatki schodowej – ewakuacyjnej. 

2.2.4.2 Wymagania dotyczące konstrukcji. 

-  Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszą posiadać: 
• aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem 
bezpieczeństwa „B”, 
• świadectwo dopuszczenia urzędu dozoru technicznego dla urządzeń pod 
dozorowych, 
• dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności 
(„PN”, „E”, „O”), 
• deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami i 
aprobatą techniczną. 

2.2.5   Wymagania dotyczące instalacji.   

Budynek powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje zapewniające 
użytkowanie pomieszczeń w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją 
technologiczną oraz wymaganiami stawianymi przez normy i przepisy prawa 
polskiego. 

2.2.6  Wymagania dotyczące pomieszczeń.   

� SALE DLA DZIECI 
Parametry techniczne pomieszczenia: 
- min. pow. użytkowa dla 25 dzieci: 66 m2 ; 
- min. wys. pomieszczenia: 3m; 
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Wykończenie pomieszczenia: 
- posadzki: w salach zbiorowego pobytu dzieci posadzki powinny być ciepłe i łatwe do 
utrzymania w czystości, np. parkiet, wykładzina- maty 
- ściany: farba lateksowa klasy 1 lub 2; 
- sufit: farba lateksowa klasy 1 lub 2; 
- Meble do wyposażenia przedszkola powinny być dostosowane do wymagań 
ergonomii. Wyposażenie powinno posiadać atesty lub certyfikaty. 

− regały, biurka, krzesła. 
-wszystkie grzejniki w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci powinny być 
osłonięte przed bezpośrednim kontaktem. 
 

� POMIESZCZENIA HIGIENICZNO – SANITARNE DZIECI 
Z każdej sali dla dzieci należy zapewnić dostęp do pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego. Przedsionki w toaletach dla dzieci nie są wymagane. Ilość umywalek, 
ustępów i pisuarów powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami. W ustępach 
należy zapewnić wentylację mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączaną 
automatycznie.  
Parametry techniczne: 
- pow. użytkowe i wymiary wg obowiązujących przepisów 
- min. wysokość: 2,5m 
Wykończenie pomieszczenia: 
- posadzki: gres antypoślizgowy 
- ściany: płytka ceramiczna do wysokości min. 2,0m 
- sufit: biała farba przeznaczona do łazienek / kuchni 
Wyposażenie: 
-min. 1 miska ustępowa na każde 15 dzieci. 
- min. 1 umywalka na każde 15 dzieci.  
- stanowisko prysznicowe z brodzikiem i natryskiem 
- dozowniki na mydło przy umywalkach 
- pojemniki na odpadki w każdej toalecie 
- pojemniki na ręczniki papierowe / suszarki do rąk przy umywalkach 
- lustra 
- wpusty kanalizacyjne i zawory ze złączką w pomieszczeniach z pisuarami 
- Miski ustępowe w łazienkach dzieci należy obudować ściankami o wysokości 1,3m. 
Kabiny powinny być zamykane drzwiami dwuskrzydłowymi o wysokości 
umożliwiającej kontrolowanie przez opiekunów. 
-W urządzeniach sanitarnych należy zapewnić centralną regulację mieszania ciepłej 
wody, temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych powinna 
wynosić od 350 do 400C 

- umywalki powinny być przygotowane do mycia pod bieżącą wodą, bez zamknięcia 
odpływu, najlepiej bez przelewu, wyposażone w armaturę jednouchwytową, 
- Urządzenia i sprzęt w sanitariatach powinny być dostosowane do wzrostu dzieci i 
posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.  
- należy zapewnić możliwość otwierania w pomieszczeniach pobytu dzieci co najmniej 
50% powierzchni okien przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej. 
 

� POMIESZCZENIA KOMUNIKACJI OGÓLNEJ 
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Należy zapewnić komunikację ogólną poziomą (korytarze) oraz pionową (schody, 
dźwig osobowy) do każdego pomieszczenia w budynku. 
Parametry techniczne: 
- min. wym. kabiny dźwigu: 1,1 x 1,4m 
- min. szerokość korytarzy: 1,4m 
-schody- min. szerokość użytkowa biegu: 1,2m, minimalna szerokość użytkowa 
spocznika:1,3m,max. Wysokość stopni: 0,15m (zastosować żywiczne antypoślizgi) 
- min. wysokość: 2,2m (dopuszcza się obniżenie lokalne do wys. 2,0m na długości 
maks. 1,5m) 
Wykończenie pomieszczeń: 
- posadzki: gres antypoślizgowy (istniejący gres w korytarzach - możliwy do 
zachowania) 
- ściany: farba lateksowa klasy 1 lub 2 oraz do wysokości 1,5m - tynk mozaikowy  

- sufit: biała farba / podwieszany na ruszcie z płyt g-k z wbudowanym oświetleniem 

 

� POMIESZCZENIA KUCHNI 
Wykończenie pomieszczenia: 
- posadzki: w pomieszczeniach kuchni, zmywalni oraz sanitarnych podłogi muszą 
posiadać powierzchnię gładką, łatwo zmywalną i nienasiąkliwą,  
- ściany do wysokości co najmniej 2m powinny być pokryte materiałami zmywalnymi, 
nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi 
odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych 
-technologię należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. Sanepidu, BHP 
 

� POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 
Pomieszczenie do przechowywania środków czystości oraz sprzętu sprzątającego. 
Wyposażone w min. wentylację grawitacyjną i oświetlenie sztuczne. 
Parametry techniczne: 
- pow. użytkowa - stosownie do zapotrzebowania 
- min. wysokość: 2,2m 
Wykończenie pomieszczenia: 
- posadzki: gres antypoślizgowy 
- ściany: płytka ceramiczna przy brodziku  
- sufit: biała farba przeznaczona do łazienek / kuchni 
Wyposażenie: 
- 1 brodzik na wysokości 40cm nad podłogą 
- szafka na sprzęt porządkowy i środki czystości 
- wpust kanalizacyjny 
- zawór ze złączką 
 

� POMIESZCZENIA ADMINISTRACJYJNE  
Pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku. Wydziela się: 

• sekretariat połączony funkcjonalnie z pomieszczeniem dyrektora; 
• biuro Dyrektora; 

Parametry techniczne: 
- min. wys. pomieszczeń: 3m 
Wykończenie pomieszczenia: 
- posadzki: gres antypoślizgowy / wykładzina PCV 
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- ściany: farba  
- sufit: farba  
- regały, biurka, krzesła, sprzęt komputerowy, wieszaki, fotele, stoliki 
 

� MAGAZYNY  
Pomieszczenia przeznaczone do przechowywania zabawek i sprzętów 
wykorzystywanych na zajęciach. Wszystkie sale mają bezpośredni dostęp do 
magazynu. 

1. Magazyny dostępne z sal- na każdym piętrze 
2. Magazyny dostępne z komunikacji ogólnej 

 
Parametry techniczne pom. magazynowych: 
- min. wys. pomieszczeń: 2,2m 
Wykończenie pomieszczenia: 
- posadzki: gres antypoślizgowy 
- ściany: farba lateksowa klasy 1 lub 2, do wysokości 1,5m - tynk mozaikowy 
- sufit: biała farba 
Wyposażenie: 
- regały, wieszaki. 
 

� POMIESZCZENIA HIGIENICZNO – SANITARNE PERSONELU 
Na każdej kondygnacji nadziemnej, za wyjątkiem II piętra, należy zapewnić 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne tj. ustępy, dostępne z dróg komunikacji ogólnej. 
Wymaga się zapewnienia ustępów damskich i przystosowanych do użytku przez 
osoby niepełnosprawne, posiadających wolną przestrzeń o wym. min. 1,5 na 1,5m i 
wyposażonych w niezbędne pochwyty przy ustępach i umywalce oraz w uchylne 
lustro z uchwytem.  
Toalety (za wyjątkiem tych przeznaczonych dla niepełnosprawnych) powinny być 
poprzedzone przedsionkami z umywalkami. Ilość umywalek, ustępów i pisuarów 
powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami. W ustępach należy zapewnić 
wentylację mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączaną automatycznie.  
Parametry techniczne: 
- pow. użytkowe i wymiary wg obowiązujących przepisów 
- min. wysokość: 2,5m 
Wykończenie pomieszczenia: 
- posadzki: gres antypoślizgowy 
- ściany: płytka ceramiczna do wysokości min. 2,0m 
- sufit: biała farba przeznaczona do łazienek / kuchni 
Wyposażenie: 
-miski ustępowe- ilość wg obowiązujących przepisów 
- dozowniki na mydło przy umywalkach 
- pojemniki na odpadki w każdej toalecie 
- pojemniki na ręczniki papierowe / suszarki do rąk przy umywalkach 
- lustra 
- wpusty kanalizacyjne i zawory ze złączką w pomieszczeniach z pisuarami 
- umywalki – min. 1 na 1 ustęp 
- specjalistyczne uchwyty (dot. ustępów dla niepełnosprawnych) 

 



STADIUM: 

 

Program funkcjonalno 

- użytkowy 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

Gmina Trzemeszno 

Ul . Gen. Henryka Dąbrowskiego 2 

62-240 Trzemeszno 

OBIEKT: 
 

Budynek Przedszkola nr 2 

Działki  nr  146,147, 148 i  149 

Ul . Chrobrego 8  

 62-240 Trzemeszno 

Opracowanie: 
 

mgr inż. Błażej Smok 

tel. 796 900 290 

 

 

18 

 

� SZATNIE DLA DZIECI 
Min. powierzchnia użytkowa: 0,5m na każde dziecko. 

Wykończenie pomieszczenia: 
- posadzki: gres antypoślizgowy 
- ściany: farba; 
- sufit: farba biała; 
- Meble do wyposażenia przedszkola powinny być dostosowane do wymagań 
ergonomii. Wyposażenie powinno posiadać atesty lub certyfikaty. 

− Szafki-szatnie. 
 

2.2.7 Na każdej kondygnacji nadziemnej, za wyjątkiem II piętra, należy zapewnić 
Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 
Zestawienie powierzchni: 
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Powierzchnia użytkowa:   1662,16m2 
Powierzchnia zabudowy:  822,30m2 

• Pow. rozbudowy: 358,68 m2 
Powierzchnia całkowita:  2031,52m2 

Kubatura:    4659,84m3 
 

2.2.8   Wymagania szczególne dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 
Należy stosować się wytycznych z uzgodnień ze specjalistą p.poż. 

 

2.2.9   Dodatkowe uwarunkowania Inwestorskie i uwarunkowania 
związane z rozbudową, przebudową i ich przeprowadzeniem. 

Należy stosować się wytycznych oraz uzgadniać wszelkie ewentualne niejasności        
i zmiany. 
 

2.2.10   Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2.2.10.1 Wymagania ogólne 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania są postanowienia podstawowe, dotyczące 
wykonani i odbioru robót koniecznych do wykonania zadania.  
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Zakres stosowania 
Wymagania, jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkich branż) 
opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Niniejsze Wymagania 
Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania 
projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz robót wymienionych w PFU. 
 
Zakres robót objętych kontraktem 
W zakres przedsięwzięcia wchodzi: 
▪ właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą Zamawiającego wykonanie 
dokumentacji projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia 
na budowę zgodnie z polskim Prawem budowlanym oraz wykonania projektów 
wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót; 
▪ właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na podstawie 
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, jaką jest budowa w tym: 
- wykonanie prób końcowych, 
- przeprowadzenie szkolenia wskazanego personelu, 
- rozruch instalacji, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
- wykonanie instrukcji obsługi i eksploatacji i instrukcji p.poż, 
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie obiektu (m.in. 
przygotowanie techniczne wraz z pełnym wyposażeniem, niezbędną dokumentacją 
oraz wszelkimi niezbędnymi odbiorami). 
 

Określenia podstawowe 
PFU – Wymagania Zamawiającego opisane w formie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w 
rozumieniu Rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego z dnia 2 września 2004r. 
WYKAZ CEN – wykaz robót, pozycji z podaniem ich ilości (wymiaru) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
PLAN BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126). 
OBIEKT BUDOWLANY – należy przez to rozumieć: 
▪ budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
▪ budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
▪ obiekt małej architektury. 
BUDYNEK – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
BUDOWLA – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
OBIEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
▪ kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
▪ posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
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▪ użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
BUDOWA – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
ROBÓTACH BUDOWLANYCH – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
REMONOT – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
URZĄDZENIA BUDOWLANE – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
TEREN BUDOWY – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
POZWOLENIE NA BUDOWĘ – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
DOKUMENTACJA BUDOWY – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
TEREN ZAMKNIĘTY – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
▪ obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
▪ bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
APROBATA TECHNICZNA – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczna wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
WŁAŚCIWY ORGAN – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
WYRÓB BUDOWLANY – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość użytkową. 
ORGAN SAMORZĄDU ZAWODOWEGO – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pózn.zm.). 
OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
OPŁATA – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
DROGA TYMCZASOWA (MONTAŻOWA) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
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przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
DZIENNIK BUDOWY – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
KIEROWNIK BUDOWY – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
KIEROWNIK RODZAJU ROBÓT – należy przez to rozumieć - osobę wyznaczoną przez Wykonawcę, 
posiadającą zgodnie z polskim Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem robót, do prowadzenia 
którego została wyznaczona. 
PROJEKTANT – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
REJESTR OBMIARÓW – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
LABORATORIUM – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
MATERIAŁY – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również rożne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i PFU, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
ODPOWIEDNIA ZGODNOŚĆ – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
POLECENIE INSPEKTORA NADZORU – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
REKULTYWACJA – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
CZĘŚĆ OBIEKTU LUB ETAP WYKONANIA – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
USTALENIA TECHNICZNE – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBÓT – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz.L 340 z 16.12.2002 r., z pózn.zm.). 
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO/ INŻYNIER KONTRAKTU – osoba posiadająca 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 
ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
INSTRUKCJA TECHNICZNEJ OBSŁUGI (EKSPLOATACJI) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
ISTOTNE WYMAGANIA – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
NORMY EUROPEJSKIE – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
PRZEDMIAR ROBÓT – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
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technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
ROBÓTA PODSTAWOWA – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMOWIEŃ – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej Zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
KOSZTY KWALIFIKOWANE – roboty zgłoszone przez Zamawiającego w memorandum finansowym 
wraz z robotami towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania. 
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE – roboty niezidentyfikowane w memorandum finansowym, 
finansowane przez Zamawiającego, rozliczane z Wykonawcą na podstawie odrębnej faktury. 
 

Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, PFU, warunkami wykonania i odbioru robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru lub bezpośrednio Inwestora. 
 

Podstawą wykonania Robót objętych przedmiotem zamówienia jest: 
- Umowa, 
- Wymagania Zamawiającego m.in. w postaci PFU, 
- Projekt Budowlany i Wykonawczy, wykonane przez Wykonawcę, 
- Pozwolenie na budowę, które w imieniu Zamawiającego uzyska Wykonawca. 
 

Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający posiada prawa do Terenu Budowy. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi 
niezwłocznie po uzyskaniu odpowiednich decyzji uprawniających Zamawiającego do 
prowadzenia robót, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę. Przed rozpoczęciem 
Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami 
Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie ich zakończenia. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań 
nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w kwocie kontraktowej.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Wymaga się załączenia do 
oferty pisemnego oświadczenia, że Wykonawca obejrzał i sprawdził przewidywany 
teren budowy oraz jego otoczenie dla całego zakresu Kontraktu przed złożeniem 
dokumentów ofertowych i uznał je za wystarczające.  
Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na 
terenie zamierzenia budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej. 
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Zapoznanie podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 
Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 
wszystkie niezbędne części niniejszych dokumentów Kontraktowych wraz z 
Wymogami Zamawiającego, ujętymi w PFU. 
 
Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność zatwierdzenia projektu 
koncepcyjnego, budowlanego i, przed przystąpieniem do robót, projektu 
wykonawczego. Wymagane jest również uzgodnienie na każdym etapie projektu 
z Zamawiającym. 
 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i PFU 
PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania, wyszczególnione w choćby jednym z 
nich, są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub upuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane robóty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją 
Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz 
kompetentne organy administracji państwowej i PFU). Dane określone w PFU będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub PFU i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

Błędy lub opuszczenia 
PFU podaje tylko zasadnicze zakresy robót oraz wymagania Zamawiającego i 
Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu 
budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia wchodzącego w zakres rbm. 
Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania 
projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub upuszczeń, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona pełny zakres Kontraktu w 
pełni funkcjonalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, gotowy do eksploatacji i 
spełniający niniejsze wymagania. 
 

Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 
zakończenia i wydania Świadectwa Przejęcia robót, a w szczególności: 
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- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 
- fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych zgodnie z 
przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie, których 
treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego;  
- tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Robót, 
- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych; 
- w czasie wykonywania inwestycji wymaga się od Wykonawcy zabezpieczenia wejść 
do obiektu oraz zapewnienia możliwości dostaw poprzez wykonanie tymczasowych 
zadaszeń, podjazdów, placów manewrowych, dróg tymczasowych; 
- w czasie wykonywania Robót Wykonawca bezwzględnie zabezpieczy (ogrodzi) 
wszelkie wykopy związane z budową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Wykonawca 
powinien także ogrodzić zaplecze budowy, place składowe i magazynowe; 
- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca 
powinien zapoznać się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. „O odpadach" (Dz. U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z późn.zm.) w przypadku 
konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o 
określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane z 
zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego, jako odpad). 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, 
odpadowych, gruzu lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe 
wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001r. 
Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony 
Środowiska. Koszt wyżej wymienionego usuwania poniesie Wykonawca. W okresie 
trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm, dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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▪ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
▪ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
▪ możliwością powstania pożaru, 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 

Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie Robót oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak: rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz, 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji, dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić 
w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w 
dokumentach, dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub 
warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i 
niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca 
będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie 
zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Koszty prac archeologicznych oraz koszty 
nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiający. 
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych.  
 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki, powodujące nadmierne obciążenie osiowe, nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 
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będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Zamawiającego. 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót, wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, Wykonawcę obowiązują aktualne Rozporządzenia dotyczące BHP. 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 
wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 
dotyczące: 
- rozmieszczenia stanowisk pracy, uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 
- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania Robót 
budowlanych, 
- utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
- sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji 
niebezpiecznych, 
- przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 
czystości, 
- organizacji pracy na budowie, 
- sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Organizacja budowy 
Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji budowy obejmuje: 

• prace organizacyjne: 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa pracujących i obsługi obiektu 
- przygotowanie terenu, 
- wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, barier, oznakowań i 
drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych; 

• prace utrzymaniowe: 
- oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł; 

• prace porządkowe/ końcowe: 
- usunięcie niewbudowanych materiałów i oznakowania, 
- zagospodarowanie odpadów powstałych w czasie trwania robót, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca, w ramach Kontraktu, jest zobowiązany zorganizować zaplecze, 
przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 
zabezpieczeń p.poż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego 
Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w 
zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 
 

Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości  o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym, odkryte na terenie 
budowy, będą uważane za własność Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić o wykopaliskach Zamawiającego i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty lub wystąpią 
opóźnienia w robótach, Zamawiający, po uzgodnieniu z Wykonawcą, ustali wydłużenie 
czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 
 

Zezwolenia 
Zezwolenia, wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od 
odnośnych władz na swój koszt. Takie zezwolenia to między innymi: 
- pozwolenie na budowę 
- zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie 
krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i prowadzenie robót oraz na zakrycie robót 
zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. 
Razem z harmonogramem realizacyjnym i harmonogramem robót, Wykonawca winien 
przedłożyć Zamawiającemu wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia 
i zakończenia robót, zgodnie z harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni 
umożliwić władzom, wydającym te zezwolenia, kontrolę i badanie robót. Ponadto, 
winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co 
nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i 
zezwoleń w zakresie, wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego 
Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju 
zezwoleń, czy licencji na wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 
oraz na realizację prac budowlanych. 
 

Szkolenia 
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego 
niezbędnej wiedzy na temat zasad eksploatacji instalacji i obsługi urządzeń. 
Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia robót oraz w 
okresie prób końcowych i winno obejmować: 
- zasady poprawnej eksploatacji i działania, 
- przyjęte procedury bezpieczeństwa, 
- system kontroli i pomiarów. 
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Informacje o ubezpieczeniu Kontraktu 
Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od działalności w 
zakresie: 
- opracowania dokumentów Wykonawcy 
- organizacji i prowadzenia robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
- zabezpieczenie terenu robót od następstw związanych z budową. 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia Kontraktu. Przedmiotem 
ubezpieczenia powinien być zakres Kontraktu w trakcie projektowania i robót 
budowlano - montażowych wraz ze wszelkim mieniem, znajdującym się na terenie 
budowy. Ubezpieczenie powinno obejmować: 
- wszelkie etapy dokumentacji projektowej; 
- roboty budowlano - montażowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, 
maszyny budowlane, materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po 
szkodzie; 
- odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych 
z tytułu szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego 
sąsiedztwie, w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych, osobom 
trzecim; 
- odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi 
Zamawiającego i Wykonawcy; 
- ryzyko zawodowe, które obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych. 
 
Ubezpieczenie budowy musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne 
polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie 
od całego ryzyka, w szczególności: pożaru, uderzeń pioruna, eksplozji, katastrof 
budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia ziemi, deszczu nawalnego, 
trzęsienia ziemi. 
 

Stosowanie się do prawa, norm i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem, i stosowania ich postanowień na 
równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. W razie 
potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca 
uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej 
zgody od Zamawiającego. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim 
Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/). Wykonawca jest zobowiązany 
do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji 
i ukończenia robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowli, budowy i 
ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki i 
wymogi w zakresie celu, jakiemu mają służyć roboty objęte Kontraktem. Jako 
obowiązujące, będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z projektowaniem i robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas projektowania i 
prowadzenia robót. Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe, 
uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania projektu budowlanego. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod, i w sposób ciągły będzie informować 
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.  

2.2.10.2 Materiały 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów, 
stosowanych w realizacji robót objętych Kontraktem, podano w PFU. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu, wymaganiami i warunkami podanymi w PFU i poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów, dostarczanych na teren budowy, oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. Wszelkie, użyte w dokumentacji przetargowej, nazwy 
producentów i typ urządzeń, należy rozumieć jako przykładowe. Dopuszczone jest 
stosowanie równoważnych materiałów i urządzeń innych producentów, po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego. 
 

Jakość materiałów 
W przypadku braku odmiennych postanowień lub zatwierdzeń Zamawiającego, 
wszelkie materiały, używane do wykonania robót, będą najlepszej jakości, 
odpowiednich rodzajów, i będą zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami i 
normami. Wszystkie materiały, stosowane przy realizacji kontraktu, muszą, o ile są 
udzielane w danej grupie produktów, posiadać certyfikat bezpieczeństwa i nie mogą 
mieć negatywnego wpływu na środowisko, ani emitować promieniowania wyższego 
niż dopuszczalne. 
Wszystkie materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłużoną żywotność i 
odporność w otaczających warunkach klimatycznych. 
 
Gospodarka odpadami  
Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub zbędnych 
materiałów. Wykonawca usunie wszelkie odpady i śmieci z terenu budowy. 
Zamawiający informuje, że gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z 
przepisami Ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 628 z późniejszymi 
zmianami). 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wykonywania robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją, jakość i właściwości oraz były składowane zgodnie z instrukcją lub 
wytycznymi producenta.  
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Wykonawca zapewni, aby instrukcja lub wytyczne producenta, dotyczące składowania 
materiałów, były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo udostępniane do 
kontroli Zamawiającemu. Miejsca czasowego składowania materiałów winny być 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, 
lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
Wszystkie materiały, przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 
inwestycji, będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych 
robót. Winny być to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy, jakości, wolne od wad 
fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające 
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. Powinny być zakupione tylko od 
zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni zademonstrować stosowność 
danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, oraz że jest on 
właściwy do użycia, zgodnego z intencją przedstawioną w dokumentacji przetargowej. 
Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty, potwierdzające ich zgodność z 
odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji 
normujących. Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na 
temat wszelkich materiałów i produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia 
na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. 
Podane w nim informacje powinny być jednoznaczne i starannie podane w 
standardowej formie, uzgodnionej uprzednio z Zamawiającym. 

2.2.10.3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp.  
Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać, pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PFU i wskazaniach Zamawiającego, w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami, dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów, potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli PFU 
przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia 
i narzędzia, niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
Wykonawca powinien przewidzieć konieczność korzystania ze sprzętu 
wyspecyfikowanego dla poszczególnych rodzajów robót. Sprzęt wymieniony w 
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warunkach wykonania i odbioru dla poszczególnych rodzajów robót, nie oznacza, że w 
trakcie robót nie może zajść konieczność wykorzystania większej ilości sprzętu oraz 
innego typu maszyn lub urządzeń, aniżeli wymieniony. Stąd, Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapewnienia sprzętu i maszyn w takiej ilości, która zapewni 
terminowe wykonanie przedmiotu Zamówienia. 

2.2.10.4 Transport 

Ogólne wymagania, dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w PFU i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym Kontraktem.  
Wszystkie środki transportu, używane przez Wykonawcę, muszą być sprawne 
technicznie i posiadać odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. 
Wykonawca, dla celów budowy, będzie stosował środki transportu, spełniające 
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia (Dz. U. Z 2002r. Nr 32 poz.262). 
 
Wymagania, dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych, Wykonawca 
uzyska zezwolenie od właściwych władz, stosownie do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz. U. Z 2004r. Nr 
267 poz.2660). Wykonawca będzie powiadamiał Zamawiającego o każdym 
przejeździe pojazdu nienormatywnego. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na oś, będą 
mogły być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem: 
- uzyskania zezwolenia od właściwych władz, 
- przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy.  
Zamawiający będzie miał prawo polecić Wykonawcy usunięcie z terenu budowy 
pojazdów niespełniających wymogów obowiązujących przepisów. 
 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nim. Środki transportowe, 
poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie 
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów 
i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z 
niedotrzymania wymienionych powyżej warunków, obciążają Wykonawcę.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania, dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków 
mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Środki transportu, 
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nieodpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Zamawiającego będą usunięte z 
terenu budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
Specyfikację środków i sposobu transportu, dla każdego rodzaju robót, podano w 
Wymaganiach Szczegółowych. 

2.2.10.5 Wykonanie Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w 
Kontrakcie), zrealizowania i ukończenia robót, określonych zgodnie z Kontraktem oraz 
poleceniami Zamawiającego, i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty 
wykonawcy, wyspecyfikowane w Kontrakcie, oraz niezbędny personel wykonawcy i 
inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe), konieczne do wykonania robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 
wszystkich działań, prowadzonych na terenie budowy, i wszystkich metod budowy 
oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcze.  
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 
Zamawiającym, jako obszary robocze. 
Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w 
magazynie, lub odpowiednio rozmieści, wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. 
Wykonawca będzie sprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom i odpady. 
Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia, 
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu, spowodowanego przez 
Wykonawcę, w wytyczeniu i wyznaczaniu robót, zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego, nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy 
błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach, czy wyosiowaniu robót.  
Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych 
oraz techniczno-technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robót, objętych 
Kontraktem. Decyzje Zamawiającego, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i w 
PFU, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Zamawiający 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót. 
 

Organizacja przed rozpoczęciem robót 
Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 
zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych 
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przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których 
prowadzone będą prace. 
 
Polecenia Zamawiającego 
Polecenie Zamawiającego, rozumiane jest, jako wszelkie polecenia, przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu 
wykonania robót. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez 
Zamawiającego zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty, wynikające z zawieszenia 
robót, będą obciążały Wykonawcę. 
 
Harmonogram robót 
Wykonawca, przy sporządzaniu harmonogramu robót, powinien uwzględnić 
następujące czynniki i warunki: 
- kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem kolejności projektowania i realizacji 
robót;  
- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń, wymaganych obowiązującym prawem. 
Harmonogram powinien być sporządzony z podziałem Kontraktu na zadania lub etapy. 
Harmonogram winien uwzględniać podział robót na rodzaje oraz uzasadnione 
technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy. 
Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, przedłoży Zamawiającemu szczegółowy 
harmonogram, w razie konieczności zmodyfikowany, zgodny z warunkami Kontraktu. 
Harmonogram będzie uwzględniać poniższe wymagania Zamawiającego. 
 

Projektowanie przez Wykonawcę 
Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji 
projektowej przez Zamawiającego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie 
koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 
 
Dokumenty Wykonawcy 
Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę po podpisaniu Kontraktu: 
- po podpisaniu Kontraktu, Wykonawca przedstawi, przed datą rozpoczęcia robót, 
szczegółowy harmonogram robót obejmujący m.in.: okresy realizacji poszczególnych 
etapów wraz z terminami krytycznymi, wyraźnie wyszczególnione poszczególne 
funkcje, działania i zagadnienia dla wszystkich głównych operacji i urządzeń, ujętych w 
Kontrakcie, począwszy od momentu złożenia zamówienia do jego końcowego 
zatwierdzenia i wypełnienia Kontraktu; 
- projekt budowlany, projekty branżowe i inne opracowania niezbędne dla uzyskania 
pozwolenia na budowę; 
- dokumentację wykonawczą. 
 
Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę przed próbami końcowymi: 
- dokumentacja powykonawcza; 
- instrukcje obsługi instalacji i urządzeń. 
 
Dopóki powyższe informacje nie zostaną przekazane i zaakceptowane przez 
Zamawiającego, prace nie powinny być uznane za ukończone. 
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Przed próbami eksploatacyjnymi i przed wystawieniem świadectwa przejęcia, 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia: 
- dokumentację powykonawczą, 
- instrukcję obsługi instalacji, 
- inne dokumenty wymagane przepisami prawa. 
Wszystkie dokumenty Wykonawcy będą przekazane w 5 egzemplarzach drukowanych 
i w 5 nośnikach elektronicznych. 
 
Dokumentacja projektowa 
Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem 
najnowszym i aktualnym potrzebom Zamawiającego. 
Istotnym elementem rozwiązań projektowych powinna być prostota, jednak powinny 
być spełnione także wymagania niezawodności, tak, aby sieci, obiekty, urządzenia i 
wyposażenie, zapewniały długotrwałą, bezproblemową eksploatację przy niskich 
kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu 
w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. 
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i 
braki, dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach, niezależnie od tego, czy zostały one 
zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na 
rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 
 
Poprawki do rysunków 
Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie pewnych 
zmian. Wykonawca opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami 
projektowymi. Wykonawca jest zobowiązany do rozmieszczenia projektowanych 
instalacji i ich zamocowań oraz do zachowania odległości zgodnie z zatwierdzonymi 
rysunkami dokumentacji projektowej. 
Jeśli, po przyjęciu przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej, okaże się, że 
niezbędne jest wprowadzenie zmian do proponowanych rozwiązań budowlanych, 
wynikających z niedopasowania lub nadmiernego ciężaru urządzeń i instalacji 
różniących się od rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę, wówczas 
Wykonawca opracuje na własny koszt poprawioną dokumentację. Poprawione rysunki 
i obliczenia zostaną przedstawione Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
 
Bezpieczeństwo pożarowe 
Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia w projektowaniu i spełnienia 
przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 
 
Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia  
Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki 
sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. 
 
Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 
sposób, aby obciążenia, mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania, nie 
prowadziły do: 
- zniszczenia całości lub części obiektów, 
- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 



STADIUM: 

 

Program funkcjonalno 

- użytkowy 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

Gmina Trzemeszno 

Ul . Gen. Henryka Dąbrowskiego 2 

62-240 Trzemeszno 

OBIEKT: 
 

Budynek Przedszkola nr 2 

Działki  nr  146,147, 148 i  149 

Ul . Chrobrego 8  

 62-240 Trzemeszno 

Opracowanie: 
 

mgr inż. Błażej Smok 

tel. 796 900 290 

 

 

38 

 

- uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 
znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 
- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 
Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie 
stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w 
żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się 
za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, 
znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub 
przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za 
przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. 
Oznacza to, że w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 
- lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na 
przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do 
niej niekonstrukcyjnych elementów; 
- odkształcenia lub przemieszczenia, ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 
przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń 
oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych i elementów wykończenia; 
- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia obiektu, jego wyposażenia 
oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem. 
Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta 
odpowiada Polskim Normom, dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może 
powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia 
jego przydatności do użytkowania. 
 
Bezpieczeństwo użytkowania 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób 
niestwarzający, niemożliwego do zaakceptowania, ryzyka wypadków w trakcie 
użytkowania. 
 

Pracownicy 
Robotnicy i personel techniczny, przebywający stale na terenie budowy, winien 
używać odpowiednich i ujednoliconych uniformów lub kombinezonów roboczych, na 
których winna być umieszczona nazwa Wykonawcy robót. Ubrania robocze winny być 
wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. 
Ubrania mogą być używane, ale winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny 
być prane lub czyszczone w odpowiednich odstępach czasu. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, utrzymanie, i za wszelkie 
materiały i urządzenia, używane do robót od daty przejęcia placu budowy do dnia 
odbioru końcowego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby teren, budowla drogowa lub 
jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to, na polecenie 
Zamawiającego, powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
 
Roboty przygotowawcze, towarzyszące i tymczasowe 
Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych, objętych 
zamówieniem. Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 
Przewidywane jest występowanie następujących robót tymczasowych: 
- odwodnienie terenu robót, 
- umocnienie wykopów, 
- zabezpieczenie istniejących budowli (sieci, uzbrojenia, itp.), 
- organizacja ruchu zastępczego, 
- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
- zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i 
komunikacja, składowiska, obiekty zaplecza, tablice informacyjne, zabezpieczenie 
BHP i ppoż. itp.) 
– organizacja placu budowy i zaplecza. 
Roboty towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych               
i niezaliczane do robót tymczasowych. Przewidywane jest występowanie 
następujących prac towarzyszących: 
- obsługa geodezyjna, 
- obsługa geotechniczna, 
- oznakowanie robót, 
- wycinki i karczowanie drzew, zagajników i krzewów, 
- prace laboratoryjno - badawcze, 
- ekspertyzy i opracowania specjalistyczne, 
- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego, 
- dokumentacja fotograficzna robót i terenu budowy, 
- nadzór innych użytkowników uzbrojenia terenu, 
- opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej, 
- przywrócenie terenu po budowie do stanu pierwotnego (między innymi odtworzenie 
dróg gruntowych, ogrodzeń itp.), 
- inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robót 
zasadniczych w zakresie opisanym w PFU. 
 

Odwodnienia wykopów 
Odwodnienie wykopów i terenu robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym 
projektem Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, 
zaaprobowanym przez Zamawiającego), jeszcze przed przystąpieniem do robót 
podstawowych. 
Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnienia 
wykopów budowlanych. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjęcie właściwej technologii odwodnienia, 
zapewniającej prawidłowe wykonanie robót w zależności od sprzętu, którym 
dysponuje.  
Wykonawca zapewnieni stały nadzór hydrologa na czas realizacji robót, który, przez 
cały czas ich trwania, będzie kontrolować warunki gruntowo - wodne oraz 
prawidłowość prowadzenia robót odwodnieniowych. Obniżenie poziomu wody 
gruntowej nie może spowodować zmian warunków gruntowo - wodnych obszarów 
przyległych do terenu, na którym są prowadzone roboty. W przypadku odprowadzania 
wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych, Wykonawca zastosuje 
urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodni zastosowanie tych 
urządzeń przed rozpoczęciem pompowania. 
Projekt odwodnienia winien opisywać zakres leja depresji, powstałego w wyniku 
prowadzenia zaprojektowanych robót odwodnieniowych. W określonych prawem 
przypadkach, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje, 
konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych. Wszelkie koszty, związane z w/w 
robotami i uzgodnieniami, nie podlegają dodatkowej zapłacie i przyjmuje się, że są 
włączone w kwotę kontraktową. 
 

Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów 
właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót 
lub na skutek zaniedbania, a także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych 
robót, Wykonawca na swój koszt naprawi oraz pokryje wszelkie koszty związane z 
naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie, przywracając ich 
stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może 
nastąpić później niż w ciągu 2 godzin od ich wystąpienia. 

2.2.10.6 Kontrola jakości robót 

Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

• część ogólną, opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, oraz proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Zamawiającemu; 

• część szczegółową, opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- metodę magazynowania materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.), prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób i procedurę badań, prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Zamawiający może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością, zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i PFU. Minimalne wymagania, co 
do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w PFU, normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm, określających procedury badań. 
 

Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie 
wymagane, to próby będą poddane analizom, zgodnie z Polskimi Normami, w 
akredytowanym laboratorium. Jeśli, zdaniem Zamawiającego, wystąpił znaczny błąd w 
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sposobie poboru prób, albo metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek 
lub oznaczeń, to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy 
opracowaniu wyników badań. 
Na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiający Kontraktu. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PHU, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 
 

Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
 

Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami PFU na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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Certyfikaty i deklaracje 
Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasad kontroli wyrobów 
budowlanych, wprowadzonych do obrotu, oraz zasad działania organów administracji 
publicznej w tej dziedzinie określa ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 92, poz.881). 
Wyroby budowlane, stosowne do realizacji przedmiotu Zamówienia, muszą spełniać 
warunki określone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, że w 
zależności od rodzaju, muszą być: 
- oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodą z wymaganiami 
podstawowymi, albo: 
- umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów, mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo: 
- oznakowane znakiem budowlanym. 
System oceny, sposób deklarowania zgodności oraz sposób oznaczania wyrobów 
budowlanych, zgodnie z obecnym stanem prawnym, jest określony przez 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz.2011) oraz rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 
2004r. Nr 198, poz. 2041). 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi PFU. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez PFU, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań, wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 
odrzucone. 
 

Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 
dopuścić do użycia materiały, posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w PFU. 
Materiały, użyte do przesyłu wody czystej, muszą posiadać atest PZH. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez PFU, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest, określający w sposób jednoznaczny jej 
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cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte, w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Materiały, posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z PFU, to 
takie materiały i/lub urządzenia, zostaną odrzucone. 
 

Próby i próby końcowe 
Wykonanie prób oraz przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę wyników 
prób jest elementem koniecznym przejęcia robót, prowadzonego według procedury 
opisanej w części „Odbiór robót – rodzaje procedur odbiorowych". 
Dokonywanie prób  
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 
elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz 
wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w 
Kontrakcie prób, w tym próby bakteriologiczne i fizykochemiczne na rurociągach wody 
pitnej. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów, niezbędnych 
do wykonania prób, winny być uwzględnione w cenie Kontraktu. 
Próby końcowe 
Wykonawca przeprowadzi wymagane próby końcowe, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w warunkach kontraktowych i w zakresie określonym w PFU oraz w 
obowiązujących Normach PN (EN-PN) i stosownych Aprobatach Technicznych. 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po 
której będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z prób końcowych, a próby te 
zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie, w dniu lub okresie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 
Próby końcowe będą wykonywane z podziałem na części robót, przy czym, jeśli 
będzie to wymagane przepisami, instrukcją Zamawiającego, lub gdy kilka części 
będzie stanowić technicznie zamkniętą całość, Wykonawca wykona niezbędne próby 
również dla części już poddanych próbom końcowym w zakresie, jakim będzie to 
wymagane. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić robociznę, materiały, usługi i dobra, 
wymagane do wykonania prób końcowych. Koszty poboru prób i analiz, niezbędnych 
do realizacji Kontraktu lub wymaganych osobno przez Zamawiającego w ramach prób 
końcowych i przed wydaniem świadectwa przejęcia, ponoszone będą przez 
Wykonawcę. 
Przed przystąpieniem do prób końcowych, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
program prób końcowych i przedłożyć go Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
Wszystkie badania i próby będą realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem 
prób. 
Przed rozpoczęciem prób końcowych, Zamawiający przeprowadzi kontrolę w celu 
stwierdzenia zgodności robót z dokumentami Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z 
Wykonawcy żadnych obowiązków i odpowiedzialności, określonych w Kontrakcie. 
Próby końcowe będą obejmowały: 
- próby przed odbiorowe: polegające na określeniu procedury badań materiałów i 
urządzeń oraz procedury przyjęcia na teren budowy materiałów i urządzeń; 
- próby odbiorowe: badania i próby odbiorowe przeprowadza Wykonawca zgodnie z 
wymaganiami PFU. 
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Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie wszelkich materiałów, niezbędnych 
do przeprowadzenia prób. Koszty wykonania prób końcowych ponosi Wykonawca. 
Datę rozpoczęcia prób końcowych wyznacza Zamawiający, zgodnie z Warunkami 
Ogólnymi i Szczególnymi Kontraktu, po otrzymaniu od Wykonawcy następujących 
dokumentów: 
- dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i dokumentacji 
powykonawczej, wraz z uzyskanymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz wszelkimi 
zmianami, projektem budowlanym - wykonawczym lub rysunkami zamiennymi, 
- dokumentacji dla zainstalowanego wyposażenia i urządzeń, 
- Dziennika Budowy, 
- protokołów z prób pośrednich, zakrycia robót zanikających, prób ciśnienia, 
szczelności, deklaracji zgodności itp., odnoszących się do zakresu robót, 
stanowiących przedmiot prób końcowych, 
- raportów z zakończenia rozruchu urządzeń lub instalacji, jeśli wymagają rozruchu. 
W ocenie wyników prób końcowych, Zamawiający będzie brał pod uwagę tolerancje 
na wpływ wszelkiego użytkowania robót przez Zamawiającego, na wyniki i inne cechy 
charakterystyczne robót. 
Protokół z prób końcowych podpisują wszyscy członkowie Komisji Odbiorowej, biorący 
udział w odbiorach. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać podpis wszystkich 
członków Komisji Odbiorowej, zgodnie z listą obecności, sporządzaną w dniu 
zakończenia prób końcowych. Pozytywna ocena, uzyskana przez Wykonawcę w 
protokole z prób końcowych, jest dla Wykonawcy podstawą do wystąpienia o wydanie 
Świadectwa Przejęcia Robót. Jeżeli wyniki jakiejkolwiek próby nie będą spełniać 
wymagań, określonych w PFU, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, 
przystąpi do wykonania poprawek i powtórzy każdą z prób do uzyskania akceptacji 
Zamawiającego. 
Okres zgłaszania wad 
Okres zgłaszania wad będzie trwał 12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa 
Przejęcia dla całości robót. Na koniec okresu zgłaszania wad, zostanie wystawione 
Świadectwo Wykonania. 
 

Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do wydania Świadectwa 
Przejęcia przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i 
Zamawiającego. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego rysunków, 
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- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót przez Zamawiającego, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Instrukcje Zamawiającego, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone, w formie 
uzgodnionej, w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do 
odbioru robót i powinny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
Instrukcje obsługi i eksploatacji 
Dla każdego dostarczonego urządzenia, Wykonawca skompletuje podręczniki 
eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierające co najmniej: 
- dane techniczne, opis budowy i działania, 
- zestawienie części zamiennych, 
- warunki gwarancji, 
- instrukcję montażu, 
- instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw. 
Ponadto, dla całości wykonanego zadania, Wykonawca dostarczy: 
- instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, 
- instrukcje stanowiskowe, 
- plan konserwacji i przeglądów. 
Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z wymaganiami producentów, 
obowiązującymi polskimi normami lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo oraz PFU. 
Raporty o postępie robót 
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Wykonawca będzie opracowywał i dostarczał Raporty Miesięczne, które będą 
stanowiły podstawę sprawozdawczości. Wykonawca jest zobowiązany do 
przygotowywania sprawozdań, zgodnie z Warunkami Ogólnymi Kontraktu, w wersji 
pisemnej i elektronicznej, które powinny zawierać następujące informacje: 
- opis zakresu i rodzaju prac, 
- szczegóły wszelkich problemów związanych z robotami wraz z dokumentacją, 
- zbiorcze podsumowanie wykonanych robót, 
- protokoły testów materiałów, wyposażenia i urządzeń, 
- zestawienie zatrudnienia na budowie z podziałem na pracowników nadzoru i 
robotników, 
- wykaz użytego sprzętu, 
- wykres postępu robót w stosunku do harmonogramu robót, 
- wykres przedstawiający status finansowy, zawierający również wartość robót 
zakończonych, odebranych, oraz dokonanych zapłat, 
- kolorowe fotografie przedstawiające postęp robót na każdym odcinku, 
- szczegółowy program robót na następny miesiąc, 
- wykaz istotnych wydarzeń, 
- wykaz spraw zaległych, 
- wykaz reklamacji i zadań, 
- podsumowanie i propozycje, 
- informacje dotyczące kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wraz z kopią protokołu 
sporządzanego na okoliczność kontroli, 
- inne, wg życzenia Zamawiającego. 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły wymaganych prób i badań, 
- dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wykonawca winien dokonywać w okresach kwartalnych, lub w 
ustalonych z Zamawiającym okresach czasu, archiwizacji dokumentów, również na 
nośnikach elektronicznych, które każdorazowo należy przekazać, po jednym 
egzemplarzu, Zamawiającemu. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Kopie 
zapisów Dziennika Budowy będą przechowywane przez Zamawiającego. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego przez okres 5 lat od daty zakończenia. 
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2.2.10.7 Obmiar robót 

Zadanie, realizowane w ramach niniejszego Kontraktu, nie jest prowadzane wg zasad 
obmiaru. Żadna z części robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub 
zrobionej pracy, więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. 
W związku z tym: 
Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i będzie 
podlegała korektom, zgodnie z Kontraktem. 
Cena Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych oraz kompletów 
wymienionych w Wykazie Cen. 
 
a) Ceny 
Ceny ryczałtowe podane będą w PLN. 
 
b) Wyposażenie 
Uważa się, że Wykonawca ujął w cenach: 
- wszystkie wydatki związane z użyciem wody i elektryczności jemu potrzebne, 
- koszt ułożenia tymczasowych kabli, rurociągu, przewozu wody oraz wszelkie inne 
wydatki i opłaty niezbędne dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do każdego 
punktu budowy, jak i dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem robót. 
 
c) Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach wszelkie koszty związane z 
przestrzeganiem obowiązujących, międzynarodowych i polskich przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to koszt zakupu i utrzymania 
niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych badań. 
 
d) Porządek na budowie 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszty utrzymania budowy w 
stanie czystym i uporządkowanym, tak, jak jest to wymagane przez PFU. 
 
e) Stróżowanie 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt stróżowania i środków 
bezpieczeństwa, potrzebnych dla ochrony robót na czas trwania Kontraktu, aż do daty 
wydania przez Zamawiającego Certyfikatu o Ukończeniu. 
 
f) Istniejąca infrastruktura 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt badań istniejącej 
infrastruktury, na które wpływ mają roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i 
notatek, wymaganych przez przepisy rządowe lub inną władzę, bądź jakąkolwiek 
osobę czy organizację, będącą zainteresowaną robotami, oraz podjęcia wszelkich 
potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń 
infrastruktury. 
Jakiekolwiek szkody, wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, 
gazowym czy telefonicznym, powinny być naprawione przez służby, stosowne dla 
danej instalacji, na koszt Wykonawcy. 
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g) Materiały i urządzenia 
Wykonawca powinien ująć w swoich cenach materiały i urządzenia zarówno te, które 
będzie sam dostarczał, jak i te dostarczane przez swoich podwykonawców. 
 
h) Próby, próby końcowe i próba eksploatacyjna 
Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów, niezbędnych do 
wykonania prób, winny być uwzględnione w cenie Kontraktu. 

2.2.10.8 Odbiór robót 

Rodzaje procedur odbiorowych  
W zależności od ustaleń odpowiednich Wymagań Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych dla poszczególnych robót, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu, 
- odbiorowi ostatecznemu. 
 
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca w 
Dzienniku Budowy i na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia, Zamawiający 
winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. Odbioru Zamawiający 
dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów, będących w zgodzie z 
rysunkami, PFU i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu przez Zamawiającego. Żaden odbiór, przed odbiorem 
ostatecznym, nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań, określonych Kontraktem. 
 
b) Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
c) Odbiór końcowy 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
- odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości; 
- całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będą 
stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego; 
- odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przekazania koniecznych 
dokumentów według części „Forma i dokumenty końcowego odbioru robót"; 
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- Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, stwierdzające zakończenie 
robót, po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję, wyznaczoną przez 
Zamawiającego (przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wezmą również udział 
w przekazaniu); 
- Komisja, odbierająca roboty, dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób końcowych, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i wymaganiami wykonania i 
odbioru robót budowlanych dla poszczególnych robót; 
- w przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
W toku odbioru ostatecznego robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń, 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia, z uwzględnieniem tolerancji, przez Komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i PFU, i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań, przyjętych w 
dokumentach umowy. 
Forma i dokumenty końcowego odbioru robót 
Końcowy odbiór robót przeprowadza Komisja powołana przez Zamawiającego, z 
udziałem w Komisji upełnomocnionych przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, 
organów administracji i kontrolnych, odpowiednio do zakresu robót i przepisów prawa. 
Zamawiający może powołać do Komisji również innych przedstawicieli lub osoby, jako 
obserwatorów. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty w formie oryginału i 4 kopii, potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem: 
- rysunki z naniesionymi zmianami - dokumentacja powykonawcza, potwierdzona 
przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru, w formie papierowej i 
cyfrowej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym, 
- dokumentację geodezyjną powykonawczą w formie papierowej i cyfrowej w formacie 
uzgodnionym z Zamawiającym, zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej, 
- wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych, 
- uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- Dzienniki Budowy, 
- wyniki prób końcowych zgodne z PFU i PZJ, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane materiały i 
urządzenia, 
- opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów, załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i 
PFU 
- Raport Końcowy, 
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- inne dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, w tym niezbędne do uzyskania 
pozwolenia na eksploatację. 
Raport Końcowy będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
- wszystkie inne dokumenty zgodnie z zapisami PFU i Kontraktu. 
Kierownik Budowy jest zobowiązany przy odbiorze końcowym, zgodnie z art. 57 ust. l 
p.2 ustawy Prawo Budowlane, złożyć oświadczenia o: 
- wykonaniu całego zadania, zgodnie z projektem budowlanym, warunkami 
pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie 
z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami), 
- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - ulicy i sąsiadujących nieruchomości. 
W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia, Komisja, w porozumieniu z 
Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego - Przejęcia Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą 
zestawione wg wymagań, ustalonych przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonaniu robót 
poprawkowych / uzupełniających, lub w przypadku braku konieczności wykonania tych 
robót i zaakceptowaniu przez Komisję, Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia 
Robót. 
Świadectwo Przejęcia 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z 
Kontraktem, i po zakończeniu z wynikiem pozytywnym prób końcowych. Zamawiający, 
w ciągu 30 dni po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy, wystawi Wykonawcy 
Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą roboty zostały ukończone zgodnie z 
Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. 
Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, pod warunkiem spełnienia przez 
Wykonawcę następujących warunków: 
- zakończenia wszystkich procedur i badań, zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod 
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego, 
- dostarczenia całości dokumentacji, wymaganej w Kontrakcie, przed wystawieniem 
Świadectwa Przejęcia, 
- dostarczenia Zamawiającemu podpisanych wyników wszystkich badań, prób i 
sprawdzeń. 
 
d) Odbiór pogwarancyjny 
Wystawienie Świadectwa Wykonania będzie możliwe po zakończeniu procedury 
odbioru pogwarancyjnego, polegającego na ocenie wykonanych robót, związanych z 
usunięciem wad, stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
zgłaszania wad. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w części „Odbiór końcowy". 
Zamawiający wystawi Świadectwo Wykonania, stwierdzające zakończenie Kontraktu 
w ciągu 28 dni po upływie okresu zgłaszania wad oraz po zweryfikowaniu odbioru 
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pogwarancyjnego przez Komisję, wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele 
Zamawiającego i Wykonawcy wezmą również udział w pracach Komisji. 
 
e) Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny zostanie dokonany w ciągu 15 dni po dacie wygaśnięcia Okresu 
Rękojmi. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w części „Odbiór końcowy". 
Zamawiający potwierdzi wywiązanie się Wykonawcy Robót ze swoich zobowiązań w 
stosunku do Zamawiającego po upływie Okresu Rękojmi oraz po zweryfikowaniu 
odbioru ostatecznego przez Komisję, wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wezmą również udział w pracach 
Komisji. 
 
Końcowe Świadectwo Płatności i Rozliczenie Ostateczne 
Po wystawieniu Świadectwa Wykonania przez Zamawiającego, Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt rozliczenia ostatecznego, 
uzupełniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i załącznikami, których zakres 
wynika ściśle z przedstawionego projektu. 
Wystawienie Rozliczenia 
Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego, Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić 
na piśmie, że rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie 
płatności, związanych z Kontraktem i wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia 
Wykonawcy z tytułu wykonanych robót. 

2.2.10.9 Cena Kontraktowa i Płatności 

Podstawą płatności jest Cena Ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na 
podstawie dokumentów kontraktowych. Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania, składające się na jej wykonanie. 
 
a) Warunki umowy i wymagania ogólne. 
Koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, 
wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 r w 
sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa 
miejscowego, właściwego terenowo dla miejsca wykonywania robót, jak również 
opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym (przez okres realizacji 
Kontraktu), ponosi Wykonawca. 
Koszty związane z ewentualnym zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia 
robót oraz za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym należy uwzględnić w 
cenie ryczałtowej. 
 
b) Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.  
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym projekt organizacji ruchu oraz 
harmonogram zajęć dróg. Przedłużenie uzgodnionego w harmonogramie czasu 
zajęcia dróg wymaga akceptacji Zamawiającego. 
Organizacja ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
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Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień, wynikających z 
postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowania i drenażu. 
Utrzymanie organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Likwidacja objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej 
likwidacją ponosi Wykonawca Robót. 
 
b) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. 
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany 
wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 
- dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła 
ostrzegawcze, znaki itp.), 
- utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
- usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu robót. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, podana przez Wykonawcę. Cena ryczałtowa 
obejmuje pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z 
wymogami Prawa Polskiego oraz tablic informacyjnych, pamiątkowych i plakietek, 
zgodnie z częścią „Ogólne zasady dotyczące realizacji i przedmiotu Kontraktu - 
Przekazanie terenu budowy". 
 
c) Organizacja realizacji robót. 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, w ramach Kwoty Kontraktowej, 
zorganizuje niezbędny teren oraz zaplecze budowy. W ramach kosztów robót 
Wykonawca zapewni: 

• organizację zaplecza: 
- dostawę, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 
określonych prawem, 
- wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
- wynajęcie, dzierżawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizacji budowy; 

• utrzymanie zaplecza budowy: 
- utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na 
nowy, 
- ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
- utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z 
kosztami utrzymania i eksploatacji, 
- zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 
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- utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
- zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i 
urządzeń; 

• likwidację zaplecza budowy: 
- likwidację zaplecza budowy, 
- oczyszczenie terenu. 
 

3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

3.1  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 
wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

• Ustawy: 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi 

zmianami) 
� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 

poz. 2164 z późniejszymi zmianami) 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 

1570) 
� Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1440 z 

późniejszymi zmianami) 
� Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym ( tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 

1125) 
� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 

poz. 191) 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 

672) 
� Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. – o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity 

Dz. U. Z 2009r. Nr 152 poz. 1222 z późniejszymi zmianami) 
� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – o systemach oceny zgodności (Dz.U. 2016 poz. 542) 
� Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. – o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tekst jednolity Dz.U. 

2016 nr 0 poz. 2047) 
� Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. – o ochronie dóbr kultury (jednolity tekst Dz. U. z 1962 r. Nr 10, 

poz. 48 z późniejszymi zmianami) 
� Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. – o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1987) 
� Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469  z 

późniejszymi zmianami) 
� Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 459) 

 
• Rozporządzenia: 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 
1650 z późniejszymi zmianami) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401) 
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz.1126) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129 ) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U. 2016 poz. 1966) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 
poz. 953 z późn. zm.) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków 
technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422 
z poźn. zmianami) 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. W sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (dz.U. 
2010 nr 109 poz. 719) 

� Rozporządzenia Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 27 kwietnia 
2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku 
Nr 81, poz. 462 z późn. zm), 

� Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą (Dz. U. Nr 0/2012, poz.739) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i czynności opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w 
budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania (Dz.U. 2004 nr 237 poz.2375) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1966) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1135) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U. 2004, nr 198, poz.2043) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993, nr 96, 
poz. 438) 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 nr 0 
poz. 2117) 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800) 
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. 2003, 
nr 5, poz.58 z późn. zm.) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii 
obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-
użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej 
(Dz.U. 2015 nr 0 poz. 376 z poźn. zmianami) 

 
• Pozostałe dokumenty: 

� „Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 
1997r. 

� „Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003r. 

� „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r. 

� Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur. 

� Instrukcja ITB 358/98 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i 
żelbetowych, 

� Instrukcje montażu materiałów wydane przez poszczególnych producentów, 
� Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa 2005r. 
 
• Wszystkie aktualne Polskie Normy 

3.2  Spis załączników. 

Załącznik nr 1. – mapa do celów projektowych 
Załącznik nr 2. – pismo zaświadczające przynależność do MPZP 
Załącznik nr 3. – Zagospodarowanie terenu 
Załącznik nr 4. – Koncepcja Architektoniczna 
Załącznik nr 5. – Plan kosztów 
 


